

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области**

Приказ № 9-ОД

от «13» января 2023 г.

**«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода на обучение по
обновленному ФГОС СОО и введению ФООП с 01.09.2023 г. в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т.
Усть-Кинельский»**

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2022 г. № 1386-р «Об утверждении состава рабочей группы и Плана мероприятий по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Самарской области по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях создания условий для планового введения ФГОС СОО с 01.09.2023 г. в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1.** Назначить школьным координатором по вопросу введения обновлённых ФГОС СОО заместителя директора по УВР Шакирову Екатерину Ивановну.
- 2.** Утвердить «План мероприятий по обеспечению перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО и введению ФООП»
- 3.** Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Ю.А. Плотников

Утвержден
Приказом директора
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
от _____ № _____
Ю.А.Плотников

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

| Направление деятельности/ мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
|--|------------------|--|---|
| Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | | | |
| Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский | Январь-март 2023 | Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР | Приказ директора школы о создании рабочей группы. |
| Формирования плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП | Январь-март 2023 | Плотников Ю.А., директор школы Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы | Приказ директора школы об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП |
| Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения | Январь-март 2023 | Артамонова И.П., заместитель директора по УМР | План работы по организационно-методическому сопровождению введения |

| Направление деятельности/ мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
|---|-----------------------|---|--|
| обновленного ФГОС СОО, ФООП, участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП | | | обновленного ФГОС СОО, ФООП, синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП |
| Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний. | Январь-май 2023 | Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР Артамонова И.П., заместитель директора по УМР Заведующие предметных кафедр и руководитель МО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации |
| Организация участия педагогов ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть- Кинельский в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС) | По отдельному графику | Плотников Ю.А., директор школы Артамонова И.П., заместитель директора по УМР | Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП |
| Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | | | |
| Разработка основных образовательных программ общего образования ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский на основе ФООП | Март-август 2023 | Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР Артамонова И.П., заместитель директора по УМР Толпекина Т.Н., заместитель директора по УР Шапошникова Е.Ю., заместитель директора по ВР Заведующие предметных кафедр и руководитель МО | Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский |

| Направление деятельности/ мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
|--|---------------------|---|--|
| Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана | Февраль-март 2023 | Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР Заведующие предметных кафедр и руководитель МО | Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий |
| Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП | Апрель-август 2023 | Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР Заведующие предметных кафедр и руководитель МО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | По отдельному плану | Плотников Ю.А., директор школы Артамонова И.П., заместитель директора по УМР | Повышение качества образования |
| Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | | | |
| Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль-апрель 2023 | Плотников Ю.А., директор школы | Предварительное комплектование |
| Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по | Февраль-март 2023 | Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР | Дорожная карта |

| Направление деятельности/ мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
|---|-------------------------------------|--|---|
| вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП | | | |
| Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП | Апрель-август 2023 | Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР | Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – управленческие команды; апрель – сентябрь 2023г. – учителя; |
| Мониторинг готовности ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | | | |
| Проведение анализа предварительного комплектования школы на 2023-2024 учебный год | Апрель 2023 | Плотников Ю.А., директор школы | Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП |
| Проведение индивидуальных собеседований с заведующими кафедр и руководителем МО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП | Август 2023 | Плотников Ю.А., директор школы Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП |
| Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП | В соответствии с указанными сроками | Плотников Ю.А., директор школы | Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023 |
| Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | | | |
| Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП | Январь-октябрь 2023 | Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы | Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО |

| Направление деятельности/ мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
|--|--|---|---|
| Взаимодействие с родительской общественностью | Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий школьного родительского собрания | Плотников Ю.А., директор школы Шакирова Е.И., заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы Председатели школьного родительского собрания | Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП |