



C=RU, O=ГБОУ СОШ №2 пгт. Усть-Кинельский, CN=Плотников Ю.А., E=plot.02@mail.ru
00983d401c79871a54
2025.08.29 12:57:02+04'00'

**План работы региональной инновационной площадки
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
на 2025/2026 учебный год**

Тема: «Агрокласс» как эффективный инструмент ранней профориентации школьников» (с изменениями)

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
1.Подготовительный этап (организационный)	Изучение нормативно –правовой документации по теме проекта.	Сбор необходимой нормативно – правовой документации по теме проекта	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Список необходимой – нормативно правовой документации по теме проекта.	Август 2025 г.
	Изучение потребностей целевой аудитории и готовности Заявителя к реализации проекта	Анализ статистических данных, анкетирование педагогов и	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Аналитическая справка.	Сентябрь 2025 г.

		учащихся, проведение круглых столов.				
	Формирование рабочей группы педагогов, группы заинтересованных обучающихся и их родителей	Анализ кадровых ресурсов	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Приказ об организации проекта и назначении ответственных.	Сентябрь 2025 г.
	Разработка плана мероприятий по реализации проекта	Планирование мероприятий	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Рабочая группа	Утвержденная дорожная карта проекта и план работы.	Март-сентябрь 2025 г.
	Заключение соглашений с организациями- партнёрами.	Поиск социальных партнеров	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Договора о сотрудничестве.	До 10.10.2025 г.
	Повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации проекта	Обучение на курсах повышения квалификации	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Педагоги	Сертификаты	В течение года
	Анализ имеющихся ресурсов для организации совместной работы	Изучение имеющихся ресурсов для организации	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Рабочая группа	Электронная база ресурсов (информационные материалы, описывающие	август 2025 г.

		совместной работы			имеющиеся в каждой образовательной организации ресурсы для реализации проекта).	
	Разработка диагностического инструментария для мониторинга реализации проекта	Анализ и выбор диагностического инструментария для мониторинга реализации проекта	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Рабочая группа	Пакет диагностических материалов.	Сентябрь 2025 г.
	Внесение изменений в основные образовательные программы среднего общего образования в части: -включения агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов «Биология», «Химия», «Физика», «География», «Труд», - углубленного изучения учебного курса	Изучение и анализ основных образовательных программ среднего общего образования, внесение изменений	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Рабочая группа	Разработка и утверждение рабочих программ и элективных курсов среднего общего образования по предметам с учётом специфики агроклассов.	Август 2025 г.

	«Информатика», -введения элективных курсов в поддержку реализации программ агротехнологической направленности, -организация внеурочной деятельности профориентационной направленности в поддержку АПК.					
	Организация приёма обучающихся для обучения в агроклассах.	Анкетирование, сбор заявлений.	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Приказ о зачислении обучающихся в 10 класс по направлению агрокласс.	Август 2025 г.
	Проведение входного мониторинга среди участников проекта.	Диагностика обучающихся	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Педагог-психолог ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Оценка начального уровня	Сентябрь 2025 г.
2. Основной этап (этап реализации)	Привлечение дополнительных ресурсов для реализации проекта	Поставка оборудования	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Договоры с социальными партнерами.	В течение 2025-2026 учебного года

	Реализация модели сетевого взаимодействия	Сотрудничество с СамГАУ и др. ПОО	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Рабочая группа	Договоры с социальными партнерами.	В течение 2025-2026 учебного года
	Организация и проведение углубленной профессиональной диагностики обучающихся агроклассов, в том числе с использованием портала «Билет в будущее»	Анкетирование, опрос.	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Педагоги ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	100 % охват обучающихся 10 агрокласса углубленной профессиональной диагностикой, в том числе с использованием портала «Билет в будущее».	В течение 2025-2026 учебного года
	Организация проведения профпроб на площадках СамГАУ, предприятий-партнеров агропромышленного комплекса.	Профориентационные экскурсии, мастер-классы, встречи с профессионалами, практическая деятельность.	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Педагоги ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	100% охват обучающихся агроклассов профессиональными пробами на площадках социальных партнеров.	В течение 2025-2026 учебного года

Организация и проведение каникулярной профильной смены "Использование биологических цифровых лабораторий в исследовательской деятельности школьников" в рамках проекта "Школьная смена"	Проведение каникулярной профильной смены для учащихся агроклассов в рамках проекта «Школьная смена» в рамках договора о сотрудничестве с Региональным центром для одарённых учащихся	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Администрация и педагоги ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	100% охват обучающихся агроклассов	25.10.2025 г. – 02.11.2025 г.
Обеспечение участия обучающихся в конкурсах агропромышленной направленности («АгроНТРИ», НПК «Актуальные вопросы естественных наук» и т.п.)	Разработка индивидуальных проектов, защита проектов	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Педагоги ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Участие не менее 60 % обучающихся в конкурсах агропромышленной направленности.	В течение 2025-2026 учебного года
Реализация общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленности.	Урочная деятельность	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Педагоги ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Углубленное изучение.	В течение 2025-2026 учебного года

	Реализация элективных курсов естественнонаучной и технической направленности.	Внеурочная деятельность	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Педагоги ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Реализация элективных курсов.	В течение 2025-2026 учебного года
	Педагогический совет на тему: «Создание единого образовательно- производственного пространства через агроклассы"	Представление опыта работы педагогов	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Педагоги ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Участие педагогов в мероприятиях, обмен опытом.	Ноябрь 2025 г.
	Методическая работа педагогов, работающих в агроклассах	Методические семинары, мастер- классы, открытые уроки	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Администрация и педагоги ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Участие педагогов в мероприятиях, обмен опытом.	В течение 2025-2026 учебного года
	Открытый региональный методический семинар- практикум "От агрокласса к агропромышленности: интеграция математического и естественно-научного образования как основа для ранней профориентации в АПК"	Демонстрация эффективных практик интеграции математического и естественно- научного образования как инструмента ранней профориентации школьников в агропромышленно м комплексе	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский; ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет»	Администрация, педагоги	Представление опыта работы инновационной площадки (мастер-классы, открытые уроки, практика, выступления педагогов, преподавателей СамГАУ и учащихся).	30.03.2026 г.

	Информирование родителей по организации образовательной деятельности в агроклассах	Родительские собрания, открытые занятия, мастер-классы, размещение информации на официальном сайте школы	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Рабочая группа	Проведена информационная кампания по организации образовательной деятельности в агроклассах	В течение 2025-2026 учебного года
	Освещение отдельных успешных практик, реализуемых в рамках проекта в СМИ, на интернет порталах, в педагогическом сообществе.	Публикации в периодических изданиях, на официальном сайте школы в группе ВК	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Рабочая группа	Публикации в периодических изданиях, на официальном сайте школы в группе ВК	В течение 2025-2026 учебного года
	Укомплектование оборудованием агроклассов.	Поставка оборудования	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Укомплектованность оборудованием	В течение 2025-2026 учебного года
	Мониторинг реализации проекта	Диагностика	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский	Рабочая группа	Аналитические справки, промежуточный отчет о деятельности в рамках проекта	В течение 2025-2026 учебного года

	Подготовка материалов для диссеминации опыта	Обобщение и трансляция сформированного инновационного опыта	ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть- Кинельский	Рабочая группа	Выступления перед педагогическим сообществом разного уровня. Публикации в периодических изданиях и СМИ. Размещение информации о итогах реализации проекта на сайтах в сети Интернет.	В течение 2025-2026 учебного года
--	--	---	---	----------------	---	---